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Выборы депутатов совета депутатов
муниципального образования  Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
пятого созыва

Территориальная избирательная комиссия
Лужского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
09 августа 2023 года	№ 43/171

Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении  при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение  Лужского муниципального района Ленинградской области  пятого созыва в единый день голосования 
10 сентября 2023 года

  В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 51 и 56 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.04.2023 № 114/896-8 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней» и постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 24 июля 2023 года № 24/138 "Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Сертоловскому одномандатному округу № 5 и муниципальных выборов Ленинградской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года", территориальная избирательная комиссия Лужского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Утвердить план-график проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года (Приложение 1).
2. Назначить ответственными за организацию применения комплексов обработки избирательных бюллетеней и контроля за их использованием: Полярус Н.Л. – заместителя председателя ТИК Лужского муниципального района, Карпова А.А – члена ТИК Лужского муниципального района с правом решающего голоса.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Лужского района Н.Л.Полярус

	Председатель ТИК
Лужского муниципального района
	
                                    С.В.Лапина

	
Секретарь ТИК
Лужского муниципального района
	

Т.О.Меньшикова




Приложение 1
к решению территориальной избирательной комиссии
Лужского муниципального района
от 09 августа 2023 г. № 43/171

 ПЛАН-ГРАФИК
проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение  Лужского муниципального района Ленинградской области  пятого созыва в единый день голосования 
[bookmark: _GoBack]10 сентября 2023 года

	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Исполнители

	ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

	1. 
	Размещение на официальном сайте информации об использовании КОИБ на выборах

	до 3 сентября
2023 года
	ТИК

	1. 
	Информирование представителей политических партий о проведении тренировки 
8 сентября 2023 г. в помещениях для голосования

	до 6 сентября
2023 года
	ТИК

	1. 
	Размещение плакатов с правилами голосования с использованием КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков

	до 7 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	1. 
	Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией

	до 3 сентября
2023 года
	ТИК

	ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК

	1. 
	Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с действующим законодательством и требованиями Приложения 2 к Инструкции
Проверка макетов на КОИБ

	до 21 августа
2023 года
	системные администраторы ТИК ГАС «Выборы»




Фирма-подрядчик

	1. 
	Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней (в количестве 10 штук каждого вида)
Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ

	в сроки, согласованные с типографией
	ТИК



Фирма-подрядчик 

	1. 
	Изготовление тиража избирательных бюллетеней
Контроль качества изготовленных бюллетеней

	в сроки, согласованные с типографией
	ТИК

Фирма-подрядчик

	1. 
	Подготовка макетов печатей УИК в соответствии с требованиями Приложения 1 к Инструкции

	до 28 августа
2023 года
	ТИК

Фирма-подрядчик (методическая помощь)

	1. 
	Изготовление печатей УИК в соответствии с разработанными макетами

	до 01 сентября
2023 года
	ТИК

Фирма-подрядчик

	1. 
	Проверка качества изготовления печатей УИК

	до 01 сентября
2023 года
	ТИК
Фирма-подрядчик

	ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК

	1. 
	Аренда (предоставление) помещения для организации учебного процесса

	до 25 августа
2023 года
	ТИК 

	1. 
	Доставка КОИБ в учебные классы

	до 27 августа
2023 года
	Леноблизбирком, ТИК (или фирма-подрядчик)

	1. 
	Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов

	до 27 августа
2023 года
	Фирма-подрядчик

	1. 
	Подготовка учебных исходных данных в машиночитаемом коде и учебного ключевого носителя информации с исходными данными с настройкой на данные выборы, изготовление их тиража

	до 27 августа
2023 года
	системные администраторы  ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы»

	1. 
	Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями и Приложения 2 к Инструкции

	до 27 августа
2023 года
	системные администраторы ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы»

	1. 
	Изготовление тиража учебных бюллетеней

	до 27 августа
2023 года
	ТИК (или фирма-подрядчик)

	1. 
	Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности и т.д.)

	в течение учебного процесса
	ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области)

	1. 
	Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения

	до 27 августа
2023 года
	ТИК

	1. 
	Обучение операторов КОИБ

	с 27 августа по 01 сентября 2023 года

	Фирма-подрядчик

	1. 
	Проведение семинара для председателей УИК, по методике применения КОИБ на выборах с демонстрацией работы КОИБ
(при необходимости)
	до 01 сентября
2023 года
	Фирма-подрядчик
ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области)

	1. 
	Демонтаж КОИБ в учебных классах, упаковка в транспортную тару

	до 03 сентября
2023 года
	Фирма-подрядчик

	1. 
	Доставка КОИБ из учебных классов на склады временного хранения

	до 03 сентября
2023 года
	ТИК 
(или фирма-подрядчик)

	ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

	1. 
	Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ

	до 6 сентября
2023 года
	ТИК, участковые избирательные комиссии

	ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ

	1. 
	Подготовка исходных данных в машиночитаемом коде и ключевого носителя информации с исходными данными для КОИБ на КСА ТИК 

	не позднее
7 сентября
2023 года
	системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы»

	1. 
	Изготовление тиража исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными

	не позднее
7 сентября
2023 года
	системные администраторы КСА ИКСРФ и ТИК 
Фирма-подрядчик

	1. 
	Передача комплектов исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными участковым избирательным комиссиям

	не позднее
7 сентября
2023 года
	системные администраторы КСА ТИК

	ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	1. 
	Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ

	не позднее 18 августа 2023 года
	ТИК
(или фирма-подрядчик)

	1. 
	Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения

	18 – 20 августа 2023 года
	ТИК
(или фирма-подрядчик)

	1. 
	Доставка КОИБ со складов временного хранения в помещения для голосования избирательных участков 

	не позднее
6 сентября
2023 года
	ТИК
(или фирма-подрядчик)

	1. 
	Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ

	не позднее
7 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Тестирование КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ

	8 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии

	1. 
	Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов в тренировочном режиме с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК в ТИК о готовности КОИБ к выборам

	8 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии, 
системные администраторы КСА ТИК 

	1. 
	Доклад ТИК в ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области о готовности КОИБ к выборам
	8 сентября
2023 года
	Ответственные в ТИК за организацию применения КОИБ,
системные администраторы КСА ТИК


	ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ

	1. 
	Обеспечение помещениями и транспортом для «горячей линии» технической поддержки 

	до 7 сентября
2023 года
	ТИК

	1. 
	Организационно–техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки

	7-11 сентября
2023 года
	Фирма-подрядчик

	ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Подготовка КОИБ к работе в дни голосования операторами КОИБ.
Время подготовки КОИБ к работе:
с 7:00 до 8:00 09 сентября 2023 г.

	09 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» по результатам первого дня голосования
	после 20.00
09 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии

	1. 
	Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» 10 сентября 2023 до начала второго дня голосования и подтверждение соответствия данных двух распечаток от 09.09.23 и 10.09.23
	До 08.00 
10 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии

	1. 
	Проведение голосования и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ

	с 8.00 до 20.00
09-10 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях)

	после 20.00
10 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования 

	10 - 11 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их в БД ГАС «Выборы» с машиночитаемого кода на бумажном носителе, а при невозможности – с электронного носителя

	10 – 11 сентября
2023 года
	ТИК, системные администраторы КСА ТИК

	ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

	1. 
	Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка в тару после завершения выборов

	10 – 11 сентября
2023 года
	участковые избирательные комиссии 

	1. 
	Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения

	11 – 12 сентября
2023 года
	ТИК 
(или фирма-подрядчик)

	1. 
	Проверка комплектности и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения 

	11 – 12 сентября
2023 года
	Фирма-подрядчик

	1. 
	Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения

	до 18 сентября
2023 года
	ТИК 
(или фирма-подрядчик)



